

# **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítása**

Projekt címe:  
**A fűzerradványi Károlyi-kastélypark  
tér szerkezetének és vízrendszerének  
rekonstrukciója**

Azonosító szám: **SZÉCHENYI TERV**  
**KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021**

Kedvezményezett neve:  
**ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.**

Azonosító szám: **KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021**

**Támogatási szerződés 1. számú módosítása  
projekt előkészítéséhez**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes divízióvezető  
Dukát Zsófia osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411  
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrésről

**ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 2.  
Székhely: 3525 Miskolc, Deák tér 1.  
Azonosító szám (statisztikai szám): 11071596-0210-114-05  
Adószám: 11071596-2-05  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10200139-27012190-00000000  
Aláírásra jogosult képviselője: Zay Adorján vezérigazgató

valamint

a **Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ**, mint konzorciumi partner (a továbbiakban: **Konzorciumi Tag**),

Postacím: 1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.  
Székhely: 1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.  
Azonosító szám: 15307663-8412-312-01  
Adószám: 15307663-2-41  
Aláírásra jogosult képviselője: Cselovszki Zoltán elnök

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

**1. Preambulum**

A Szerződő Felek által aláírt, 2011.09.02. napon hatályba lépett, KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

zh  
CP

## **A módosítás kezdeményezése**

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 6.2. a) és c) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

### **2. A módosítás okai**

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9271-25/2010 ügyiratszámú okirat VI. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat érvényessége 2 év, mely 2012. év augusztusában járt le. Kedvezményezett a határozat érvényességének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét a Felügyelőség elutasította, így az eljárást meg kellett ismételni. A megismételt eljárást a Felügyelőség 1009-19/2013 ügyiratszámú határozatával 2013. március 4-én zárta le, melyben megállapította, hogy a kivitelezés megvalósításához előzetes hatástanulmány készítése nem szükséges. A határozat megléte a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásának előfeltétele volt, ezért Kedvezményezett ezen kérelme a határozat kiadásáig felfüggesztésre került.

Kedvezményezett e-mailben történő tájékoztatása szerint az építésügyi hatóság az illetékességi kör meghatározásának nehézségei miatt szintén nem a tervezett időben adja ki az örökségvédelmi határozatot.

Fentiek alapján a vízjogi létesítési engedély megléte az eredetileg tervezett 2012.09.30. helyett 2013.04.30-ig, az örökségvédelmi hatósági engedély 2013.05.31-ig a kiviteli tervek elkészítése pedig 2013.06.30-ig várható, így a projekt befejezése az eredetileg tervezett 2013.03.16. helyett 2013.09.15. napon valósul meg, az 1.sz. melléklet: *A projekt előkészítés útvonalterve alapján.*

A határidők eltolódása miatt változik a projekt előkészítés kifizetési terve: a teljes támogatási összeg a 2013. évben kerül kifizetésre, a 4.sz. mellékletben foglaltak alapján.

Mivel Kedvezményezettnek az előzetes vizsgálati eljárást újra le kellett folytatnia, annak költsége is a projekt összköltségéhez tartozik, azonban az támogatásból nem finanszírozható. A tevékenységre megkötött vállalkozói szerződés összege, illetve a felmerülő hatósági díjak többletköltsége így nem elszámolható költségként kerül a Támogatási szerződésben megjelenítésre, az 1.sz.: A projektelemek költségvetési táblája, valamint a 3.sz.: A projekt elszámolható költségeinek forrásai című mellékletekben foglaltak alapján.

A megkötött vállalkozói szerződések alapján módosításra kerül a 2.sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz)beszerzései/ beszerzései táblázat.

A 310/2012. (XI.6.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról 12.§ alapján „A Központ – mint a beolvasással megszűnő Műemlékek Nemzeti Gondnokságának (továbbiakban: (MNG) általános jogutódja – állományába kerülnek az MNG alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/F. § szabályai szerint.”, így módosul a projekt keretében megkötött konzorciumi megállapodás, a Támogatási Szerződés jelen módosításának 5.sz. melléklete alapján.

### **3. Módosuló rendelkezések**

#### **A Szerződés 3.1. számú pontja:**

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2013. év 01. hó 15. nap

#### **helyébe a következő rendelkezés lép:**

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz **2013. év 07. hó 14. nap.**

#### **A szerződés 3.4. pontja:**

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: 2013. év 03. hó 16. nap.

**helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: **2013. év 09. hó 15. nap.**

**A Szerződés 4.2. pontja:**

Az Előkészítési Munkák nettó összköltsége **18.767.000 Ft**, azaz **Tizennyolcmillió-hétszázhatvanhétezer forint.**

Az Előkészítési Munkák elszámolható nettó összköltsége **14.117.646 Ft**, azaz **Tizennégy millió-száztizenhétezer-hatszáznegyvenhat forint.**

**helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

Az Előkészítési Munkák nettó összköltsége **20.499.200 Ft**, azaz **Húszmillió-négyszázkilencvenkilencezer-kettőszáz forint.**

Az Előkészítési Munkák elszámolható nettó összköltsége **14.117.646 Ft**, azaz **Tizennégy millió-száztizenhétezer-hatszáznegyvenhat forint.**

**A Támogatási szerződés alábbi mellékletei helyébe a jelen szerződésmódosítás ugyanazon számú és nevű, módosított mellékletei lépnek:**

- 1. számú melléklet: A projektelemegek költségvetési táblája
- 1. számú melléklet: A projektfejlesztés útvonalterve
- 2. számú melléklet: A projekt előkészítés (köz)beszerzései, beszerzései
- 3. számú melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai
- 4. számú melléklet: A projekt megvalósítás kifizetési terve
- 5. számú melléklet: Konzorciumi megállapodás

**5. Záró rendelkezések**

Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt előkészítése a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az EU folyamatban lévő költségvetési időszaka 2013. év végével zárul, ez az időpont jelenti egyben azt a határidőt, amelyet követően a 1083/2006/EK rendelet 93. cikke alapján az Európai Bizottság az operatív programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás 2013. 12. 31-ig fel nem használt részét automatikusan visszavonja.




A kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a projekt megvalósítása elmarad a szerződésben rögzített ütemezéstől és a késedelemből eredően olyan támogatási

szerződésmódosítás válik szükségessé, ami a kifizetések ütemezésének módosítását, ezzel az operatív program kötelezettségvállalási tervéből fakadó felhasználási kötelezettség nem teljesítését (forrásvesztés) eredményezi, akkor a támogatási szerződés támogató által úgy módosul, hogy forrásvesztés esetében annak arányos pénzügyi kockázata a kedvezményezettet terheli.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"> ..... Zay Adorján vezérigazgató ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.</p> <p style="text-align: center;"><b>ÉSZAKERDŐ Zrt.</b> 3525 Miskolc, Deák tér 1. 3. P.H.</p> <p>Kelt <u>Miskolc</u>, 20<u>13</u> év <u>04</u> hónap <u>16</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;"> ..... Dr. Nemcsok Dénes divízióvezető NKEK Nonprofit Kft.</p> <p style="text-align: center;"> ..... Dukát Zsófia osztályvezető NKEK Nonprofit Kft.</p> <p style="text-align: center;">NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Váci út 45. 22. P.H.</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 20<u>13</u> év <u>04</u> hónap <u>08</u> napján.</p>
---	--



# 1.sz. melléklet: A projekt előkészítés útvonalterve

<b>Kedvezményezett neve:</b>	Északkeleti Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Projekt címe:</b>	<b>A Füvészkert és a Károlyi-kastélypark térszerkezetének és vízrendszerének rekonstrukciója</b>
<b>Projekt azonosító száma:</b>	KEOP-7.3.13.09-2010-0021
<b>Jelenlegi helyzet átfekintései:</b>	<p>1. <b>Jelen projekt átfogó célja</b> a füvészkert, kert kastélyparkjának helyreállítása a történeti és természeti kincsek védelmében. Ez nemcsak kivételesen nagy területnek, páratlanul festői felkérésnek, változatos telepítvényeknek, éjjeli való kapcsolatainak köszönhető, hanem annak a ténynek is, hogy a 19. század utolsó évében a korszak egyik legelismertebb kerttervezője, Édouard André versailles-i professzor alakította át, az ő elképzelései nyomán vált a park igazán nagyvonalú kertművészeti alkotássá. A projekt célja, hogy ezt a páratlan értéket hitelesen helyreállítsa. A megvalósításról szóló kerülmény a Magyar Hatalos Vízrendszernek megújítására is. A megvalósításról szóló kerülmény a Magyar Hatalos Vízrendszernek megújítására is.</p> <p>2. <b>Műszaki tartalom:</b> Helyreállítás, gyalogos műtárgyak megújítása, napfény, náradiálással, korábbi szilipek, és támfalak rekonstrukciójával. Kis-hatalos helyreállítása, tűzoltó-, Strand-, Büfé-források megújítása, vízutánpótlás biztosítása. Hővényelválasztás, gyalogos műtárgyak megújítása, Franciakert rekonstrukciója, kerítésrendszer és kapuzat megújítása.</p> <p>3. <b>Előkészítendő feladatok:</b> környezetvédelmi engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzsment és kapcsolódó szakértői tevékenységek.</p> <p>4. <b>További előkészítő feladatok:</b> környezetvédelmi engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzsment és kapcsolódó szakértői tevékenységek.</p> <p>5. <b>Megvalósítás tervezett kezdete:</b> 2012.02.02.</p>

MÉRŐFŐDŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESemény	MEGJEGYZÉS
<b>Közbeszerzések/ beszerzések (projektfelkészítésre)</b>	Közbeszerzési értékhatár alatti: terület előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok, kettregészeti kutatás, RMT készítése, tervezés	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat készítés	2009.01.05	2011.11.30	3 árajánlat bekéréseinek igazolása	
	nemzeti értékhatár felett	Szerződés kötés	2009.02.01	2012.03.30	Szerződés kötés	
	közösségi értékhatár felett	Dokumentáció összeállítása	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	
		Ellátás lefolytatása	NR	NR	Szerződés kötés	
		Szerződés kötés	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	
<b>Projektmenedzsment</b>		Közösségi értékhatár felett	NR	NR	Megkötött dokumentáció	
		Ellátás lefolytatása	NR	NR	NR	
<b>Közbeszerzési tanácsadói tevékenység</b>	PIU szervezet működése	Általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, környezetvédelmi, műszaki szakértő	2011.09.06	2013.07.14	Szerződés kötés	
			NR	NR	PIU szervezet működése	
			NR	NR		
			NR	NR		
			NR	NR		
<b>RMT</b>	Tanulmány/CBA elkészítése	Aljlati felhívás és dokumentáció elkészítése, vállalkozási szerződés tervezet elkészítése, ajánlatok bontási eljárásának lebonyolítása, ajánlatok előzetes értékelése, eljárás dokumentálása, szerződés elkészítése, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés elkészítése.	2011.10.11	2012.08.10	RMT Tervezet	
			2012.08.11	2012.08.29	KSZ állásfoglalás	
			2012.08.30	2012.08.31	KSZ állásfoglalás	
			2012.09.01	2012.10.04	KSZ állásfoglalás	max. 45 nap
<b>Pályázó személyiségének meghatározása</b>	Jogi személyiségű ök társulás megalapítása		NR	NR	NR	
	Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak onkormányzatok vesznek részt a projektben	Konzorciumi partner: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága	2011.07.25	2011.08.31	Konzorciumi szerződés	
	Tulajdonviszonyok rendezése	Partnerségi megállapodások, hozzájáruló nyilatkozatok, konszerzálás	2011.07.25	2011.08.31	Partnerségi megállapodások, hozzájáruló nyilatkozatok	
	Művelési ág rendezése	Tervezet elkészítése	NR	NR	Tervezet	
	Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	Dokumentáció összeállítása	NR	NR		
	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	Működési engedély megszerzése	NR	NR		
	Kertrekonstrukciós építési, bontási engedélyes tervek	Dokumentáció összeállítása	2012.03.30	2012.10.25		
	Vízjogi és kertrekonstrukciós kivitelezési terv	Vízjogi létesítési engedély megszerzése	2012.11.09	2013.04.30	vízjogi létesítési engedély	
		Kertrekonstrukciós építési, bontási engedélyes tervek	2012.04.17	2012.10.25	éplési, bontási engedély	
		Vízjogi és kertrekonstrukciós kivitelezési terv	2012.11.09	2013.05.31	tervdokumentáció	
		2013.05.01	2013.06.30	tervdokumentáció		

28 CR





## 2. sz. melléklet – A projekt előkészítés (köz)beszerzései, beszerzései

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése)	Rész- ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	A közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt előkészítés elszámolható költsége(i)	Ütemezés [év.hó]				Szerződés-kötés
				Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	
<b>Projektfejlesztésre vonatkozó beszerzések / közbeszerzések</b>								
1. Terület előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok: geodézia, növénykataszter, kerttörténeti dokumentáció, előzetes környezeti tanulmány	I	3 árajánlatos beszerzés	összesen: 5.717.646 Ft	2011. szeptember	-	-	-	2011. október
2. RMT/CBA	N.R.	3 árajánlatos beszerzés	1.000.000 Ft	2011. szeptember	-	-	-	2011. október
3. Tervezés: kerekrekonstrukciós és vízjogi engedélyes és kiviteli tervek	I	3 árajánlatos beszerzés	összesen: 7.400.000 Ft	2011. szeptember	-	-	-	2011. október
<b>Művelődési házra vonatkozó tervezett beszerzések / közbeszerzések</b>								
1. Kertépítési kivitelezési munkák	N	Nemzeti értékhatárt elérő, egyszerű eljárás	(97.213.064 Ft)	2013. július	-	2013. július	2013. augusztus	2013. szeptember
2. Vízépítési kivitelezési munkák	N	Nemzeti értékhatárt elérő, egyszerű eljárás	(58.186.936 Ft)	2013. július	-	2013. július	2013. augusztus	2013. szeptember
3. Eszközbeszerzés	N	Nemzeti értékhatárt elérő, hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű eljárás	(20.000.000 Ft)	2013. július	-	2013. július	2013. augusztus	2013. szeptember
4. Projektmenedzsment	N.R.	3 árajánlatos beszerzés	(7.900.000 Ft)	2013. július	-	-	-	2013. szeptember
5. Mérnök feladatok	I	3 árajánlatos beszerzés	(8.000.000 Ft)	2013. július	-	-	-	2013. szeptember
6. Közbeszerzési tanácsadás	N.R.	3 árajánlatos beszerzés	(3.000.000)	2013. július	-	-	-	2013. szeptember
7. PR feladatok	I	3 árajánlatos beszerzés	(5.700.000)	2013. július	-	-	-	2013. szeptember

**3. sz. melléklet:** A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	% (az elszámolható költségek arányában)
I. saját forrás	2.117.647	6.381.554	8.499.201	15 %
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	2.117.647	6.381.554	8.499.201	0
I/2. partnerek hozzájárulása				0
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás				0
I/4. egyéb saját forrás: .....				0
II. egyéb támogatás: ...				0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	11.999.999		11.999.999	85 %
<b>Összesen</b>	<b>14.117.646</b>	<b>6.381.554</b>	<b>20.499.200</b>	<b>100 %</b>

76 CP

**4. sz. melléklet:** A projekt előkészítés kifizetési terve (elszámolható költségek)

Projektelelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]	2012. év [Ft]	2013. év [Ft]	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
TE - Tanulmányok, vizsgálatok	RMT/CBA	2011. október	0	0	1.000.000	1.000.000	2012. október
TE - Tanulmányok, vizsgálatok	Kerttörténeti tudományos dokumentáció, geodéziai felmérés, kertregészeti felmérés	2009. január	0	0	4.067.646	4.067.646	2012. augusztus
TE - Tanulmányok, vizsgálatok	Előzetes környezeti vizsgálati tanulmány	2012. december	0	0	1.650.000	1.650.000	2013. március
TE - Tervezés	Vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terv	2012. március	0	0	3.000.000	3.000.000	2013. május
TE - Tervezés	Kertrekonstrukciós engedélyes és kiviteli terv	2012. április	0	0	4.400.000	4.400.000	2013. június
	Kedvezményezett által igényelt előleg		0	0	0	0	
	Kedvezményezett által igénybevetett előleg elszámolása/visszafizetése		0	0	0	0	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.117.646</b>	<b>14.117.646</b>	

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

### 1. Preambulum

Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezet és Energia Operatív Program „*Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása*” tárgyú pályázati felhívására **KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021** azonosító számon regisztrált pályázati projektet megvalósítsák. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága a 2011. június 20-án kelt, **K-2011-KEOP-7.3.1.3/09.-0072240/171** iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesítette.

A projekt címe: **„A füzérradványi Károlyi-kastélypark térszerkezetének és vízrendszerének rekonstrukciója”** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró **Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.** közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

### 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

#### **ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.**

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 2.  
 Székhely: 3525 Miskolc, Deák tér 1.  
 Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-10-000135  
 Gazdálkodási formakód: 114  
 Adószám: 11071596-2-05  
 Aláírásra jogosult képviselője: Zay Adorján  
 Számlavezető pénzintézet neve: K & H Bank Zrt.  
 Számlaszám: 10200139-27012190-00000000

#### **Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ**

Postacím: 1535 Budapest Pf.: 721.  
 Székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.  
 Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 039035 (ÁHT), Alapító Okirat szám: 48262-6/2012  
 Gazdálkodási formakód: 312  
 Adószám: 15307633-2-41  
 Aláírásra jogosult képviselője: Cselovszki Zoltán elnök  
 Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Részvénytársaság  
 Számlaszám: 10032000-01461769-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2010. október 26-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” szerződés alapján az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. tagot választották a Konzorcium vezetőjévé

(továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás közreműködő szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó támogatás összege
1.	ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.	Projekt előkészítés	11.999.999 Ft
2.	Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ	Szakmai hozzájárulás	0 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 15%-át képezik, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	hozzájárulás formája	hozzájárulás összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.	Számlapénz	2 117 648 Ft	15%
2.	Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ	-	0 Ft	0 %

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakíságoznak megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok részére átutalni.

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.

A közreműködő szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a közreműködő szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást.

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bek. 20. pontja alapján a következő biztosítékokat nyújtják:

	Tag neve	Biztosíték formája <sup>1</sup>	Biztosíték értéke
1.	ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.	A hatályos 281/2006. (XII. 23.) KR. 60. § l) pontja szerint nem releváns	-
2.	Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási	-	-

<sup>1</sup> A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

	és Szolgáltatási Központ	
--	-----------------------------	--

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére szóló azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását követően haladéktalanul kötelesek benyújtani a Vezetőnek a Közreműködő Szervezet részére történő továbbítás céljából. Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

#### 5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

#### 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.



## **7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok**

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>2</sup>:

A Támogatási Szerződés Általános szerződési feltételek fejezetének 13.2. pontja szerint a projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet, azaz az Északerdő Zrt-t illeti.

Egyéb eszközök beszerzésére az előkészítési konstrukció keretében nem kerül sor.

## **8. A tagság megszűnése**

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.

8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti, akadályozza, illetve megghiúsítja. A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa

<sup>2</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

sf  
CP

elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból megszerzett vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.

## **9. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A jelen Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől.

A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

## 10. A tagok egyéb megállapodásai<sup>3</sup>

### 10/11. Záró rendelkezések

10.1 Jelen Megállapodás 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

10.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Miskolci Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a B-A-Z Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

.....  
Zay Adorján vezérigazgató  
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

**ÉSZAKERDŐ Zrt.**  
525 Miskolc, Deák tér 1.  
13.

Aláírás dátuma:

2013-03-01

Konzorciumi tag

.....  
Cselovszki Zoltán-elnök  
Forster Gyula, Nemzeti  
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatói  
Központ

P.H.

Aláírás dátuma:

2013-03-01

Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása

<sup>3</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.