

**TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉS
2.sz. módosítása**

Projekt címe:
**A füzérradványi Károlyi-kastélypark
tér szerkezetének és vízrendszerének
rekonstrukciója**

Azonosító szám: **SZÉCHENYI TERV**
KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021

Kedvezményezett neve:
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

Azonosító szám: **KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021**

**Támogatási szerződés 2. számú módosítása
projekt előkészítéséhez**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes divízióvezető
Dukát Zsófia osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrésztől

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt., mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 2.
Székhely: 3525 Miskolc, Deák tér 1.
Azonosító szám (statisztikai szám): 11071596-0210-114-05
Adószám: 11071596-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10200139-27012190-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Zay Adorján vezérigazgató

valamint

a **Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ**, mint konzorciumi partner (a továbbiakban: **Konzorciumi Tag**),

Postacím: 1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.
Székhely: 1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.
Azonosító szám: 15307663-8412-312-01
Adószám: 15307663-2-41
Aláírásra jogosult képviselője: Cselovszki Zoltán elnök

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2011.09.02. napon hatályba lépett, és 2013.04.16. napon módosított KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

21
CP

A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 6.2. a) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

2. A módosítás okai

A 2013.04.16. napon hatályba lépett Támogatási Szerződés 1. sz. módosításában megjelölt indokok a továbbiakban is fennállnak, így az akkor tervezett határidőket Kedvezményezett tartani nem tudja:

Vízjogi létesítési engedély:

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9271-25/2010 ügyiratszámú okirat VI. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat érvényessége 2 év, mely 2012. év augusztusában járt le. Kedvezményezett a határozat érvényességének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét a Felügyelőség elutasította, így az eljárást meg kellett ismételni. A megismételt eljárást a Felügyelőség 1009-19/2013 ügyiratszámú határozatával 2013. március 4-én zárta le, melyben megállapította, hogy a kivitelezés megvalósításához előzetes hatástanulmány készítése nem szükséges. A határozat megléte a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásának előfeltétele volt, ezért Kedvezményezett ezen kérelme a határozat kiadásáig felfüggesztésre került. A határozat kiadása utána a vízjogi engedélyező hatóság még további hiánypótlásokat írt elő, melyet Kedvezményezett végül 2013.06.17. napon teljesített. Fentiek alapján a vízjogi létesítési engedély a szerződésmódosításkor tervezett eredetileg tervezett 2013.04.30. helyett várhatóan 2013.08.15-ig kerül kiadásra.

Örökségvédelmi és Építési engedély:

Kedvezményezett tájékoztatása szerint az építésügyi hatóság az illetékességi kör meghatározásának nehézségei miatt szintén nem a tervezett időben adta ki az örökségvédelmi határozatot, ez végül 2013.07.24. napon történt meg. A projekt megvalósítás megindításához szükséges építési engedély kiadásának előfeltétele az örökségvédelmi szakhatósági vélemény megléte, mely az örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedése, valamint a Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakvéleményének megadása után adható ki.

Természetvédelmi engedély:

A Természetvédelmi engedély 2013.03.18-án kiadásra került.

Fentiek alapján a vízjogi és kertrekonstrukciós kiviteli tervek összeállítása 2013.09.16-ig történik meg.

Így a Záró elszámolási csomag benyújtása 2013.09.25-ig valósul meg, a projekt előkészítés pedig 2013.11.25. napon fejeződhet be, jelen szerződésmódosítás 1. sz.: *A projekt előkészítés útvonalterve* című mellékletében foglaltak alapján.

Módosul továbbá a 4.sz: *A projekt előkészítés pénzügyi ütemterve* című melléklet, az engedélyek kiadásának, illetve a kiviteli tervek elkészítésének függvényében.

3. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 3.1. számú pontja:

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2013. év 07. hó 14. nap.

helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz **2013. év 09. hó 25. nap.**

A szerződés 3.4. pontja:

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: 2013. év 09. hó 15. nap.

helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: **2013. év 11. hó 25. nap.**

A Támogatási szerződés alábbi mellékletei helyébe a jelen szerződésmódosítás ugyanazon számú és nevű, módosított mellékletei lépnek:

- 1. számú melléklet: A projektfejlesztés útvonalterve
- 4. számú melléklet: A projekt megvalósítás kifizetési terve

4. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt előkészítése a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az EU folyamatban lévő költségvetési időszak 2013. év végével zárul, ez az időpont jelenti egyben azt a határidőt, amelyet követően a 1083/2006/EK rendelet 93. cikke alapján az Európai Bizottság az operatív programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás 2013. 12. 31-ig fel nem használt részét automatikusan visszavonja.

A kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a projekt megvalósítása elmarad a szerződésben rögzített ütemezéstől és a késedelemből eredően olyan támogatási szerződésmódosítás válik szükségessé, ami a kifizetések ütemezésének módosítását, ezzel az operatív program kötelezettségvállalási tervéből fakadó felhasználási kötelezettség nem teljesítését (forrásvesztés) eredményezi, akkor a támogatási szerződés támogató által úgy

módosul, hogy forrásvesztés esetében annak arányos pénzügyi kockázata a kedvezményezettet terheli.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akarataikkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

ESZAKERDŐ Zrt.
3525 Miskolc, Deák tér 1.

3
mb

Zay Adorján
vezérigazgató
ESZAKERDŐ
Erdőgazdasági Zrt.

Dukát Zsófia

Dukát Zsófia
osztályvezető
meghatalmazott
NKEK Nonprofit Kft.

Dr. Nemcsok Dénes

Dr. Nemcsok Dénes
divízióvezető
meghatalmazott
NKEK Nonprofit Kft.

Kedvezményezett
ESZAKERDŐ Zrt.
3525 Miskolc, Deák tér 1.
P.H.

Kelt *Miskolc*, 2013. év
08.....hónap
27.....napján.

Közreműködő Szervezet és
Energia Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Váci út 45.
P.H.

Budapest
Kelt²²....., 2013. év
08.....hónap
16.....napján.

Közreműködő Szervezet
Energia Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Váci út 45.
P.H.

Bp.
Kelt²²....., 2013. év
08.....hónap
16.....napján.

1.sz. melléklet: A projekt előkészítés útvonalterve

MÉRŐFÜLDŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESZEMÉNY	MEGJEGYZÉS
Közbeszerzések/ beszerzések (projektfejlesztésre)	Közbeszerzési értékhatár alatt: terület előkészítéséhez kapcsolódó tanulmányok, kiterjesztési kutatás, RMT készítése, tervezés	Közbeszerzési értékhatár alatt, a arajánlat készítés	2009.01.05	2011.11.30	3 arajánlat bekérésének igazolása	
	nemzeti értékhatár felett	Szerződés kötés	2009.02.01	2012.03.30	Szerződés kötés	
	közösségi értékhatár felett	Dokumentáció összeállítása	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	
		Eljárás lefolytatása	NR	NR	Szerződés kötés	
		Dokumentáció összeállítása	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	
Projektmenedzsment		KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal	NR	NR	Megküldött dokumentáció	
		Eljárás lefolytatása	NR	NR	NR	
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység		Szerződés kötés	NR	NR	Szerződés kötés	
		PIU szervezet működése	2011.09.06	2013.09.25	PIU szervezet működése	
RMT		Aljánlati felhívás és dokumentáció elkészítése, vállalkozási szerződés tervezet elkészítése, ajánlatok bontási eljárásának lebonyolítása, ajánlatok előzetes értékelése, eljárás dokumentálása, szerződés elkészítése, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés elkészítése.	NR	NR	Teljes közbeszerzési dokumentáció	
	Tanulmány /CDA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése KSZ véleményezése Észrevételek átvezetése	2011.10.11 2012.08.10 2012.08.30	2012.08.10 2012.08.29 2012.08.31	RMT Tervezet KSZ állásfoglalás KSZ állásfoglalás	max. 45 nap
	Jogi személyiségű ök. társulás megalakítása	Értésterítés a továbbtervezésre alkalmaságról	2012.09.01	2012.10.04	KSZ állásfoglalás	
	Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben	NR	NR	NR	NR	
Pályázó személyének meghatározása	Tulajdonviszonyok rendezése	Konzorciumi partner: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága	2011.07.25	2011.08.31	Konzorciumi szerződés	
	Művelési tő rendezése	Partnerségi megállapodások, hozzájáruló nyilatkozatok	2011.07.25	2011.08.31	Partnerségi megállapodások, hozzájáruló nyilatkozatok	
Tervezés/ engedélyeztetés (projektdokumentáció bontható)	Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	Tervezési dokumentáció összeállítása	NR	NR	Tervezet	
	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	működési engedély megszerzése	NR	NR		
	Kertrekonstrukciós építési, bontási engedélyes tervek	dokumentáció összeállítása	2012.03.30	2012.10.25		
	Vízjogi és kertrekonstrukciós kiviteli terv	vízjogi létesítési engedély megszerzése	2012.11.09	2013.08.15	vízjogi létesítési engedély	
		építési/örökségvédelmi engedély	2012.04.17	2012.10.25	építési, bontási engedély	
		tervdokumentáció összeállítása	2012.11.09	2013.08.15	tervdokumentáció	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Terület-előkészítés		Létszermérés		Létszermérés előkészítő feltáró munkái előzetes részleti felmérés		RMT részleget	
Előzetes környezeti hatástanulmány készítése		Előzetes környezeti hatástanulmány készítése, hatósági határozat megadása		Határozat az ÉHKÖveVFe-től		A határozat megállapította, hogy környezeti hatástanulmány készítése nem szükséges.	
Egyéb terület-előkészítő munka		Egyéb terület-előkészítő munka		Egyéb terület-előkészítő munka		Egyéb terület-előkészítő munka	
Második forduló pályázat	Pályázati dokumentáció összeállítása	A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése, szükséges mellékletek összeállítása		2012.10.04		2012.10.08	
	Második forduló pályázat beadása	Pályázat benyújtása		2012.10.08		2012.10.08	
	1. eljárás: Kivitelezés, eljárás, nemzeti rezsim, építési beruházás (nettó/bruttó: 156 100 000/495 125 000 Ft)	Közvetlen beszerzés (1. Mrd. Felletti támogatás) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően). Kesz. Irvánovics		NR		NR	
Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra)	2. eljárás: eljárás, rezsim, szolgáltatás, (nettó/bruttó: Ft)	Közvetlen beszerzés (1. Mrd. Felletti támogatás) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően). Kesz. Irvánovics		NR		NR	
	3. eljárás: eljárás, rezsim, szolgáltatás, (nettó/bruttó: Ft)	Közvetlen beszerzés (1. Mrd. Felletti támogatás) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően). Kesz. Irvánovics		NR		NR	
		Közvetlen beszerzés (1. Mrd. Felletti támogatás) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően). Kesz. Irvánovics		NR		NR	
TELJESÍTHETŐSÉG							
PR	PR tevékenységek elvégzése	Projekt menedzselés összeállítása		2011.08.01		2011.09.05	
HORIZONTÁLIS VÁLLALATOK							
Eszélyegyenlőség	Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések:	Előkészítés idején is: esélyegyenlőségi kommunikáció, és akadálymentesen elérhető projekt webtartalom annak létrejöttéig		pályázat benyújtásáig		utolsó kifizetésig	
	Kötelező tartalmi feladatok: RMT, tender előkészítés és tervezés	RMT-ben, tervekben és tenderekben (értelmezésben) bemutatandó a megvalósítási szakasza: projekt webtartalom akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskereső kivitelezési alkalmazásnak előzetes vizsgálata, alkalmazásunk előkészítése.		RMT-szakértő, PR-beszállító, tervező szerződésének vagy kezdetétől (értelmezésben a korábbi lehetséges időponttól)		/ZF pályázat benyújtásáig, illetve tervezések befejezéséig folyamatosan	
Fenntarthatóság	Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása:	Előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények		pályázat benyújtásáig		utolsó kifizetésig	
	Kötelező tartalmi feladatok: RMT, tender előkészítés és tervezés	RMT-ben, tervekben és tenderekben (értelmezésben) bemutatandó a megvalósítási szakasza: zöld beszerzés biztosítása; másodnyeremény alkalmas mőszaki és piaci vizsgálata, lehetséges maximális érték tervezése/tenderelkészítés; kivitelezés járókos környezeti hatását minimalizáló tervezés és tenderelkészítés; zöld rendezvények		RMT-szakértő, PR-beszállító, tervező szerződésének vagy kezdetétől (értelmezésben a korábbi lehetséges időponttól)		/ZF pályázat benyújtásáig, illetve tervezések befejezéséig folyamatosan	
ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRASA							
Zárójelentés	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	ZPEP és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása		2013.09.16		2013.09.25	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése	NR		2013.09.26		2013.11.25	

CP AB

4. sz. melléklet: A projekt előkészítés kifizetési terve (elszámolható költségek)

Projektelelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]	2012. év [Ft]	2013. év [Ft]	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
TE - Tanulmányok, vizsgálatok	RMT/CBA	2011. október	0	0	1.000.000	1.000.000	2012. november
TE - Tanulmányok, vizsgálatok	Kerttörténeti tudományos dokumentáció, geodéziai felmérés, kertregészeti felmérés	2009. január	0	0	4.067.646	4.067.646	2012. augusztus
TE - Tanulmányok, vizsgálatok	Előzetes környezeti vizsgálati tanulmány	2012. december	0	0	1.650.000	1.650.000	2013. március
TE - Tervezés	Vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terv	2012. március	0	0	3.000.000	3.000.000	2013. augusztus
TE - Tervezés	Kertrekonstrukciós engedélyes és kiviteli terv	2012. április	0	0	4.400.000	4.400.000	2013. augusztus
	Kedvezményezett által igényelt előleg		0	0	0	0	
	Kedvezményezett által igénybevevett előleg elszámolása/visszafizetése		0	0	0	0	
			0	0	14.117.646	14.117.646	

CP 4