

Azonosító szám: ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0012

Támogatási Szerződés I. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.**
Székhely: **3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.**
Aláírási jogosult képviselője: **Varga László ügyvezető igazgató**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **05-09-017690**
Adószám/adóazonosító jel: **20546384-2-05**

másrésztől

Név/Cégnév: **Északerdő Erdőgazdasági Zrt.**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3525 Miskolc, Deák tér 1.**
Székhely/Lakcím: **3525 Miskolc, Deák tér 1.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **05-10-000135**
Adószám/adóazonosító jel: **11071596-2-05**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10402764-49555756-51571096**
Aláírási jogosult képviselője: **Zay Adorján**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek 2009. 12. 22-én a „Lillafüredi Állami Erdei Vasút ökoturisztikai fejlesztése” című projektre, ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0012 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:

A 782-8/2010. számú jogerős vízjogi létesítési engedélyben meghatározottaknak megfelelően a Miskolc Állami Erdei Vasút Lillafüredi állomásépületének és a peron K-i irányú bővítéséhez kapcsolódóan kerül sor a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésére. Az épület rekonstrukcióhoz kapcsolódóan az állomásépület körül (NY-D-K-i oldalak) szivárgók kialakítására kerül sor. Az épület Ny-i homlokzatának ereszcsonna levezetései a jelenlegi megoldással a járdaszint alatt átvezetve a közlekedési út vízvezetéséhez csatlakoztatva változatlanul megmaradnak. Az épület Ny-i homlokzata előtti üzemen kívül helyezett szennyvízcsatorna szakasza átöblítést és fertőtlenítést követően szivárgók befogadójaként felhasználásra kerül, bekötve a tervezett csapadékcsonnába. A csatorna befogadója a Színva-patak.

A csapadékvíz elvezetés korszerűsítéséhez kapcsolódóan nettó 13.199.287 Ft pótmunka kerül elszámolásra.

26 8/12

3. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

ÉSZAKERDŐ Zrt.
3525 Miskolc, Deák tér 1.

Zs.
.....
Kedvezményezett
P.H.

Kelt *Miskolc*, 2010... év *10*... hónap *07*
napján.

Varga László
.....

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt *Miskolc*, 2010... év *10*... hónap *13*
napján.

